



Projekt 19k
Midtvejsmøde i Erkendelsesfasen

Velkommen!

Samarbejde..



TEKNOLOGISK
INSTITUT



DØGNKIOSKEN



COPYRIGHT : MORTEN INGEMANN

...kommunikation...



TEKNOLOGISK
INSTITUT



UT A MIN BUTIK




COPYRIGHT : MORTEN INGEMANN

...nye løsninger...



TEKNOLOGISK
INSTITUT



...og vand.





Formål med Projekt 19K:

- At udarbejde et idé-katalog på internettet, der beskriver muligheder for håndtering af store mængder regnvand
- At videreudvikle et par konkrete løsninger
- At komme med idéer til demo-projekter eller 1:1 løsninger, der kan arbejdes videre med...fx "den frække faskine"
- At samarbejde på tværs af kommuner, rådgivere, entreprenører, forskere, brancheforeninger
- At skabe et godt og solidt netværk

19K siden opstartsmødet



- ➔ Alle aktører blev inddelt i 3 regionale grupper

- ➔ Der har været afholdt ét møde i hver regionale gruppe

- ➔ Beskrivelsen af problemstillinger er påbegyndt:
 - Vandets kvalitet (sediment i søer, VRD, miljømålslov)
 - Vandets kvantitet (kapacitetsproblemer, høj vandstand)
 - Borgerønsker / Politikerkrav / Samarbejde

19K har en 3-faset projektstruktur



TEKNOLOGISK
INSTITUT



Erkendelse

-hvilke udfordringer
står vi over for?



Skabende fase

-hvilke
løsningsmuligheder
kan vi forestille os?




Modning & Prioritering

-hvordan får vi
prøvet de bedste
ideer af?



Stafet-samarbejde





Efter dette møde...

- ☞ **Værterne indkalder til nye møder i de regionale grupper**
 - **Regional gruppe 1: Jan Pedersen, Silkeborg Kommune**
 - **Regional gruppe 2: Jan Burgdorf Nielsen, Københavns Kommune - 4. juni 2008**
 - **Regionalgruppe 3: Jan Poulsen, Egedal Kommune**

- ☞ **Problemstillingerne skærpes og færdiggøres. Videregives den 19. juni 2008 til efterfølgende regionale grupper.**

Tidsplan:

19K Planlægningskema
periode 24. januar 2008 til 18. marts 2010

| Id | Opgavenavn | nov | jan | mar | maj | jul | sep | nov | jan | mar | maj | jul | sep | nov | jan | mar | maj | |
|----|---|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Opstartsmøde | | ◆ 24-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Regionsmøder Erkendelsesfasen | | ■ | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 4 | Midtvejsmøde Erkendelsesfasen | | | | ◆ 15-05 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Termadag / Præsentation Erkendelsesfasen | | | | ◆ 19-06 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Regionsmøder Generisk Fase | | | | | | ■ | | | | - | | | | | | | |
| 7 | Midtvejsmøde Generisk Fase | | | | | | | | ◆ 05-02 | | | | | | | | | |
| 8 | Rørcenterdage / Ekstern præsentation af Generisk Fase | | | | | | | | | | | ◆ 18-06 | | | | | | |
| 9 | Opstartsmøde Prioriteringsfase | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Regionsmøder Prioriteringsfase | | | | | | | | | | | | ■ | | - | | | |
| 11 | Intern Projektafslutning | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ 26-11 | |
| 12 | Temadag / Ekstern præsentation af projekt 19K | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ 18-03 |

Regionale møder...

Hvornår?

Afslutning erkendelsesfasen:

19. juni 2008

Opstart generisk fase:

September 2008

Projekt: 19K planlægn.mpp
Dato: on 27-02-08

Kritisk



Opgdeling



Oprindelig milepæl



Projektoversigt



Kritisk opdeling



Opgavefrem drift



Milepæl



Eksterne opgaver



Kritisk frem drift



Oprindelig plan



Frem driftsoversigt



Ekstern milepæl



Opgave



Oprindelig opdeling



Oversigt



Deadline



Nye aktører siden opstartsmødet



TEKNOLOGISK
INSTITUT


- Brøndby Kommune
- Sorø Kommune
- Kolding Kommune
- Uponor
- NCC Danmark A/S

Alle aktører ses på www.19k.dk under "Aktører"


Idé-katalog



TEKNOLOGISK
INSTITUT



Udkast til skabelon + interviews



Hjemmesiden www.19k.dk er opdateret



TEKNOLOGISK
INSTITUT



Ny netgroup-funktion



TEKNOLOGISK
INSTITUT

- ➔ **Nem adgang til email-adresser (aktører)**
- ➔ **Kalender funktion – planlægning af regionale møder**
- ➔ **Diskussioner (chat-forum)**
- ➔ **Opslagstavle (links)**
- ➔ **Husk at sige ja tak til invitationen!**

Birgitte Hoffmann er hyret



TEKNOLOGISK
INSTITUT

- ➔ **Innovationsteori skal beskrives og afprøves**
- ➔ **Samarbejdet skal evalueres**
- ➔ **Spørgeskemaer er udsendt**

Aktuelle planer:

- ➔ **Indlæg på mødet den 19. juni 2008**
- ➔ **Interviews om forventninger og samarbejde**
- ➔ **Evaluering af spørgeskema-undersøgelsen**

Projektøkonomi



TEKNOLOGISK
INSTITUT

- ➔ **Penge udbetales hvert halve år, når evalueringsrapport er fremsendt**
- ➔ **Alle skal kunne dokumentere arbejdstimerne på projektet**
- ➔ **De sidst-ankomne aktører betaler kr. 25.000 + leverer arbejdstid**

Vi arbejder frem mod demo-anlæg



TEKNOLOGISK
INSTITUT

- ➔ **Søger penge**
- ➔ **Henter inspiration**

