












19K Planlægningskema periode 24. januar 2008 til 18. marts 2010

Id	Opgavenavn	nov	jan	mar	maj	jul	sep	nov	jan	mar	maj	jul	sep	nov	jan	mar	maj	
1																		
2	Opstartsmøde		◆ 24-01															
3	Regionsmøder Erkendelsesfasen		■			-												
4	Midtvejsmøde Erkendelsesfasen				◆ 15-05													
5	Termadag / Præsentation Erkendelsesfasen				◆ 19-06													
6	Regionsmøder Generisk Fase					■			-									
7	Midtvejsmøde Generisk Fase								◆ 28-01									
8	Rørcenterdage / Ekstern præsentation af Generisk Fase											◆ 18-06						
9	Opstartsmøde Prioriteringsfase												◆ 03-09					
10	Regionsmøder Prioriteringsfase												■		-			
11	Intern Projektafslutning																◆ 26-11	
12	Temadag / Ekstern præsentation af projekt 19K																	◆ 18-03

Projekt: 19K planlægn.mpp
Dato: on 20-08-08

Kritisk		Opdeling		Oprindelig milepæl		Projektoversigt	
Kritisk opdeling		Opgavefrem drit		Milepæl		Eksterne opgaver	
Kritisk frem drit		Oprindelig plan		Frem dritsoversigt		Ekstern milepæl	
Opgave		Oprindelig opdeling		Oversigt		Deadline	